

PROYECTO: DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOS INTERIORES DEL ANTIGUO COLEGIO DE HUÉRFANAS MARÍA CRISTINA Y SU ENTORNO, PREVIO A SU REHABILITACIÓN COMO NUEVO CAMPUS DE LA UAH EN GUADALAJARA

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	
	MES 1				MES 2				MES 3				
Cap. 01 PLANTA SÓTANO													106.419,10
Cap. 02 PLANTA BAJA													328.998,60
Cap. 03 PLANTA PRIMERA													163.847,83
Cap. 04 PLANTA SEGUNDA													104.756,66
Cap. 05 PLANTA TERCERA													78.892,20
Cap. 06 ZONA EXTERIOR													60.192,69
Cap. 07 DESAMANTADO													57.080,56
Cap. 08 GESTIÓN DE RESIDUOS													143.662,97
Cap. 09 SEGURIDAD Y SALUD													17.645,69
PEM MENSUAL		262.692,22				417.035,57				381.768,51			1.061.496,30
PEM ACUMULADO		262.692,22				679.727,79				1.061.496,30			
PRESUPUESTO DE CONTRATA (13% GG + 6% BI)		312.603,74				808.876,07				1.263.180,60			1.263.180,60
TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%		378.250,52				978.740,04				1.528.448,53			1.528.448,53
PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL		378.250,52				978.740,04				1.528.448,53			1.528.448,53

2021