
PROYECTO:    PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DEL PRÍNCIPE PARA DISTINTOS USOS UNIVERSITARIOS

Cert nº 1 Cert nº 2 Cert nº 3 Cert nº 4 Cert nº 5 Cert nº 6 Cert nº 7 Cert nº 8 Cert nº 9 Cert nº 10 Cert nº 11 Cert nº 12 Cert nº 13 Cert nº 14 Cert nº 15 Cert nº 16 Cert nº 17 Cert nº 18 Cert nº 19 Cert nº 20 Cert nº 21 Cert nº 22 Cert nº 23 Cert nº 24

204.385,54 204.385,54 204.385,54 204.385,54 817.542,16

73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 73.386,98 880.643,75

72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 72.992,22 729.922,21

185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 185.025,22 1.665.227,01

73.991,38 73.991,38 73.991,38 73.991,38 295.965,50

57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 57.426,42 631.690,63

63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 63.121,47 757.457,62

47.006,29 47.006,29 47.006,29 141.018,88

69.940,45 69.940,45 69.940,45 69.940,45 69.940,45 349.702,27

44.863,80 44.863,80 44.863,80 44.863,80 44.863,80 44.863,80 44.863,80 314.046,63

68.819,69 68.819,69 68.819,69 68.819,69 68.819,69 68.819,69 412.918,15

265.724,48 265.724,48 265.724,48 265.724,48 265.724,48 265.724,48 1.594.346,90

147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 147.560,65 1.475.606,48

168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 168.131,99 1.513.187,89

61.690,42 61.690,42 61.690,42 61.690,42 61.690,42 61.690,42 61.690,42 61.690,42 493.523,38

1.979,20 1.979,20 1.979,20 1.979,20 1.979,20 9.896,01

31.643,75 31.643,75 31.643,75 31.643,75 31.643,75 158.218,77

7.185,55 7.185,55 7.185,55 7.185,55 28.742,19

19.238,40 19.238,40 19.238,40 19.238,40 76.953,61

15.922,63 15.922,63 15.922,63 15.922,63 15.922,63 15.922,63 15.922,63 111.458,42

70.829,66 70.829,66 70.829,66 70.829,66 70.829,66 354.148,30

23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 23.371,64 257.088,09

40.577,48 40.577,48 81.154,96

886,55 886,55 1.773,10

88.313,56 88.313,56 88.313,56 88.313,56 353.254,22

11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 11.077,97 177.247,52

18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 18.383,37 422.817,45

4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 4.690,38 112.569,09

209.075,92 227.459,29 366.570,75 526.570,75 532.185,21 532.185,21 543.816,05 559.738,68 557.385,84 563.753,43 633.918,42 842.652,12 884.145,10 989.281,29 824.798,86 696.542,78 594.277,79 314.507,56 481.409,12 489.242,84 804.832,28 961.910,31 800.041,99 281.819,60

209.075,92 436.535,21 803.105,96 1.329.676,71 1.861.861,92 2.394.047,13 2.937.863,18 3.497.601,86 4.054.987,70 4.618.741,13 5.252.659,55 6.095.311,67 6.979.456,77 7.968.738,06 8.793.536,92 9.490.079,70 10.084.357,49 10.398.865,05 10.880.274,17 11.369.517,01 12.174.349,29 13.136.259,60 13.936.301,59 14.218.121,19 14.218.121,19

248.800,34 519.476,91 955.696,10 1.582.315,29 2.215.615,69 2.848.916,08 3.496.057,18 4.162.146,21 4.825.435,36 5.496.301,95 6.250.664,87 7.253.420,88 8.305.553,56 9.482.798,29 10.464.308,94 11.293.194,85 12.000.385,41 12.374.649,41 12.947.526,26 13.529.725,24 14.487.475,66 15.632.148,93 16.584.198,90 16.919.564,22 16.919.564,21

301.048,42 628.567,06 1.156.392,28 1.914.601,50 2.680.894,98 3.447.188,46 4.230.229,19 5.036.196,91 5.838.776,78 6.650.525,35 7.563.304,49 8.776.639,27 10.049.719,81 11.474.185,93 12.661.813,82 13.664.765,76 14.520.466,35 14.973.325,78 15.666.506,77 16.370.967,54 17.529.845,55 18.914.900,20 20.066.880,66 20.472.672,69 20.472.672,69

301.048,42 327.518,64 527.825,22 758.209,22 766.293,48 766.293,48 783.040,73 805.967,72 802.579,87 811.748,57 912.779,14 1.213.334,78 1.273.080,54 1.424.466,12 1.187.627,89 1.002.951,95 855.700,59 452.859,43 693.180,99 704.460,77 1.158.878,01 1.385.054,65 1.151.980,46 405.792,03 20.472.672,69

5.499.346,91

2024

URBANIZACIÓN

3.447.188,46

2022

11.526.137,32

2023

Cap. 21

Cap. 27 GESTIÓN DE RESIDUOS

Cap. 22 INSTALACIONES ESPECIALES

Cap. 26 MEDIOS AUXILIARES

Cap. 25

Cap. 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cap. 04 CUBIERTAS

Cap. 23 APARATOS SANITARIOS

Cap. 24 INSTALACIÓN DE RIEGO

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS

CARPINTERÍA DE MADERA

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Cap. 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cap. 18 INSTALACIÓN DE APATATOS ELEVADORES

Cap. 19 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

Cap. 02 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

Cap. 03 FACHADAS

Cap. 07 SOLADOS Y ALICATADOS

Cap. 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Cap. 08 VIDRIERÍA

Cap. 09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Cap. 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA

Cap. 11

Cap. 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

Cap. 28 SEGURIDAD Y SALUD

Cap. 14 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN

Cap. 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Cap. 20

Cap. 17

PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL

Cap. 12 ESTRUCTURA

PEM MENSUAL

PEM ACUMULADO

PRESUPUESTO DE CONTRATA (13% GG + 6% BI)

TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%

Cap. 16 INSTALACIÓN DE PCI
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