
COLEGIO DE LEÓN

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20

3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 3.053,16 61.063,18

3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 3.940,25 78.805,05

1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 1.746,13 27.938,01

760,93 760,93 760,93 760,93 760,93 760,93 760,93 5.326,50

121,06 121,06

402,54 402,54 805,07

5.631,76 5.631,76

190,40 190,40

136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 136,42 2.728,39

331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 331,49 6.629,87

189.239,29

225.194,76
272.485,66

272.485,66
272.485,66

2023

   SUSTITUCIÓN VENTANAS,REHABILITACIÓN DE HUECOS Y VARIAS INTERVENCIONES DEMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN EL COLEGIO DELEON EN LA C/LIBREROS 21 DE ALCALÁ DE HENARES, MADRID

36.605,53 45.099,95
144.139,34
171.525,82
207.546,24

52.708,31

GESTIÓN DE RESIDUOS

107.533,81
127.965,24
154.837,93

50.516,98

50.516,98

50.516,98

72.450,14
86.215,66

104.320,95

53.803,97

MES 1 MES 2 MES 3

35.083,68 37.366,46 35.083,68

Cap. 01
ACTUACIONES PREVIAS y 
ALBAÑILERÍA

Cap. 06 SOLADOS

Cap. 04 PINTURAS Y FALSOS TECHOS

Cap. 02 CARPINTERIA DE MADERA

Cap. 03 CERRAJERÍA

Cap. 07 PANELES FONOABSORBENTES

Cap. 05 FONTANERIA

Cap. 08 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Cap. 10 SEGURIDAD Y SALUD

Cap. 09

PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL

35.083,68
PEM MENSUAL

PEM ACUMULADO

PRESUPUESTO DE CONTRATA (13% GG + 6% BI)

TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%

41.749,57

MES 4 MES 5

189.239,29
225.194,76
272.485,66

64.939,41
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