
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

C01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 423.098,72

C01.02 ENVOLVENTES #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 1.979.931,27

C01.03 CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 1.613.819,87

C01.04 MEDIOS AUXILIARES #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 365.139,28

C02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 225.268,75

C02.02 ALBAÑILERIA #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 258.477,17

C02.03 FACHADAS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 23.191,70

C02.05 CERRAJERÍA #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 166.590,29

C02.06 TECHOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 26.032,83

C02.07 SUELOS #### #### #### #### #### #### 32.098,02

C02.08 CARPINTERIA MADERA #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 155.621,78

C02.09 ACABADOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 115.388,68

C02.10 URBANIZACIÓN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 18.887,77

C02.11 INSTALACIONES FONTANERÍA, GAS Y EVACUACIÓN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 23.595,11

C02.12 INSTALACIONES ELECTRICAS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 91.992,87

C02.13 INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 103.259,11

C02.14 INSTALACIONES PCI-EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 7.702,12

C02.15 INSTALACION MECHEROS BUNSEN #### #### #### #### 218.335,82

C03 SEGURIDAD Y SALUD #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 145.889,36

C04 GESTIÓN DE RESIDUOS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 88.257,17
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MES 9

TOTAL ACUMULADO CON IVA 21%

PRESUPUESTO LIQUIDO MENSUAL

MES 13MES 5MES 1

CAP. 03 SEGURIDAD SALUD

243.345,46
243.345,46

MÓDULO PRINCIPAL, MÓDULO I, II Y III

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENVOLVENTES DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UAH 
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CAP. 01 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA FACULTAD

MES 11 MES 12MES 2 MES 8
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PEM MENSUAL

PEM ACUMULADO
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En Alcalá de Henares, a fecha de firma dirgital

20242023
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350.393,13

350.393,13

275.328,57
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