

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO

FIRMADO por: ANDRES MANZANO DE LUCAS (NIF: 05422732E)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.recsara.es)
Firma válida.



EXP. 2019/008.OBR.ABR.MC

CLÁUSULA ADICIONAL DE MODIFICACIÓN

Por Resolución de fecha **06/02/2020**, el Órgano de Contratación de la Universidad ha acordado la modificación del presente contrato *Obras de restauración de la fachada principal de la Capilla de San Ildefonso de la UAH* en un 9,11%, lo que supone un incremento de **7.461,67.-€** (IVA excluido), **8.804,77.-€** (IVA incluido), sobre el importe total del contrato, si bien el mismo se hará efectivo en la anualidad del presente ejercicio.

Los servicios serán prestados teniendo en cuenta la ampliación de plazo de ejecución aprobada por Resolución del Órgano de Contratación de la Universidad de fecha **06/02/2020**. Siendo, por tanto, la nueva fecha de finalización del contrato el 20/03/2020.

Para responder del cumplimiento de la ampliación de este contrato, la empresa ha depositado una **garantía complementaria de 373,08- €**, a la constituida inicialmente.

En prueba de conformidad, ambas partes firman la presente cláusula.



EL GERENTE. - Miguel Ángel Sotelo Vázquez
Resolución del Rector de 18 de marzo de 2019
(BOCM núm.90 de 16 de abril de 2019)

Andrés Manzano de Lucas
LUMAN EDIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN,S.L

Código Seguro De Verificación:	th41Bt jiHCgKZxm3cUcQjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Ángel Sotelo Vázquez - Gerente Uah	Firmado	06/02/2020 14:09:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/th41Bt jiHCgKZxm3cUcQjA==		

