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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE DEL COQUIN
EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA EN GUADALAJARA, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Regulado en el articulo 159 de la Ley
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(El1 modelo tipo de pliego correspondiente a esta contratacion fue informado favorablemente por la
Vicesecretaria General en fecha 30 de julio de 2018)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A. PODER ADJUDICADOR
1. Poder adjudicador: UNIVERSIDAD DE ALCALA
2. Organo de Contratacién: GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA

3. Unidad encargada de la ejecucién y seguimiento del contrato: OFICINA DE GESTION DE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO (OGIM)

1. Perfil del contratante:

https://licitacion.uah.es

https://contrataciondelestado.es

Sélo se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos. Se recomienda que el alta del
licitador en la Plataforma, y la presentacion de su oferta, se realicen con la antelacion suficiente, al
objeto de solucionar los problemas que se pudieran presentar dentro del plazo maximo indicado en
el anuncio de licitacion para la presentacion de ofertas.

A TENER EN CUENTA: El sobre a presentar no podra sobrepasar el tamafio maximo establecido
por @firma para la validacion de firmas emitidas. Este tamafio, que es establecido por la propia entidad

validadora, puede consultarse en el enlace: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html en la opcion

“validar firma”.

B. OBJETO DEL CONTRATO

1. Descripcion de la obra.
El objeto del contrato consiste en las obras de ejecucion del cerramiento del parque del Coquin en el
Campus de la Universidad de Alcala en Guadalajara.
La obra se realizara de acuerdo al proyecto de fecha de octubre 2021 realizado por D. José Luis
Vigara Ramos, en su calidad de arquitecto técnico, D. José Luis de la Quintana Gordon, en su calidad

de arquitecto y D® Elena Martinez Pérez-Herrera, en su calidad de arquitecta.

2. Necesidades a satisfacer.
Las obras a llevar a cabo tienen como fin la ejecucion del cerramiento de la parcela del parque del
Coquin en el recinto que ocupara el nuevo campus en Guadalajara, cedido recientemente a la
Universidad de Alcala por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

3. Lotes.
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Division en lotes: NO

Justificacion de la no division en lotes:

La justificacion de la no division en lotes se encuentra en el documento de datos del expediente

que obra en el expediente de contratacion.

4. Codificacion.

Descripcion CPV: Trabajos de cerrajeria y carpinteria metalica
Codigo/s CPV: 45421160-3
NACE: 25.12

5. Tramitacion:

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion urgente: NO

C. PRECIO DEL CONTRATO

1. Presupuesto base de licitaciéon.

El presupuesto se ha calculado en base a la informacion recopilada por la Oficina de Gestion de

Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcald, mediante la consulta en el Generador
de precios de la base de datos de CYPE.
El precio de la mano de obra se ha fijado partiendo de los precios marcados en el Convenio de la
Construccion de la Comunidad de Madrid.

El presupuesto base de licitacion de la obra objeto de este contrato asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (473.975,55€) IVA no incluido y de QUINIENTOS SETENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (573.510,42€)

21% de IVA incluido, desglosandose de la siguiente manera:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL
01 | DEMOLICIONES 16.892,54€
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TALA DE ARBOLADO 34.297,02€
03 | CIMENTACION Y TRASDOS 40.667,29€
04 |ZOCALO 31.008,44€
05 | CERRAJERIA 187.158,24€
06 | ACERAS 49.633,73€
07 |INSTALACIONES 19.052,03€
08 | GESTION DE RESIDUOS 8.775,72€
09 |SEGURIDAD Y SALUD 10.813,77€

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERI/ 398.298,78€
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Concepto Total Costes (€)
Ejecucion Material 398.298,78€
Gastos generales (13%) 51.778,84€
Beneficio Industrial (6%) 23.897,93€
IMPORTE TOTAL SIN IVA 473.975,55€
IVA 21% 99.534,87€
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 573.510,42€

APLICACION ECONOMICA: 30840L.221 422D 620.98

2. Valor estimado
El valor estimado del contrato es de 568.770,66.-€ (quinientos sesenta y ocho mil setecientos setenta
euros con sesenta y seis céntimos) IVA excluido.
Meétodo de célculo aplicado para calcular el valor estimado:
- Presupuesto base de licitacion IVA excluido: 473.975,55.-€
- No se contemplan prorrogas
- 20% de posibilidad maxima de modificacion: 94.795,11.- €
- TOTAL Valor estimado: 568.770,66.- €
No siendo necesario tener en cuenta ningtn otro aspecto de los indicados en el articulo 101 de la
LCSP.

3. Anualidades

ANUALIDAD BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
2022 473.975,55 99.534,87 573.510,42

El detalle de anualidades indicado podra ser objeto de reajuste de acuerdo con el tiempo de duracion de

tramitacion de la licitacion y formalizacion del contrato.

4. Financiacion con Fondos externos:
o SI

5. Forma de pago:
Facturacion al final del trabajo efectivamente entregado y recibido de conformidad por la Universidad,

mediante certificacion mensual.

6. Abonos a cuenta:
Procede NO
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7. Cddigos de facturacion electrénica:

ORGANO GESTOR
DENOMINACION UNIVERSIDAD DE ALCALA
CODIGO DIR3 U02900001
OFICINA CONTABLE

DENOMINACION SERVICIO DE GESTION FINANCIERA
CODIGO DIR3 u02900075

UNIDAD TRAMITADORA
DENOMINACION OFICINA DE GESTION DE

INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

CODIGO DIR3 102900070

ORGANO PROPONENTE
Numero de expediente, centro de coste, peticionario del bien y/o cualquier otro dato
que ayude a la identificacion del expediente.

D. DURACION Y PLAZO DE EJECUCION

1. Duracion total
El adjudicatario dispondra de un plazo de CINCO (5) MESES para la ejecucion de las obras,
comenzando a computarse dicho plazo a partir del dia siguiente a la fecha de la firma del acta de
comprobacion de replanteo.
La comprobacion del replanteo tendréd lugar dentro del plazo de TRES SEMANAS desde el dia
siguiente a la fecha de formalizacion del contrato.
Previamente al inicio de las obras, debera realizarse por el adjudicatario la correspondiente
comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, para la que sera preciso la
aprobacion por parte de la Universidad del correspondiente Plan de Seguridad y Salud aportado por
la empresa.
La empresa adjudicataria deberd aportar en un plazo no mayor a DOS SEMANAS el plan de
seguridad correspondiente a la ejecucion de las obras. En el plazo de UNA SEMANA a su entrega,
la Universidad de Alcala emitira su informe favorable y aprobacion por parte del organo de
contratacion para que se pueda proceder a la apertura del centro de trabajo, todo ello dentro de las

tres semanas arriba indicadas.

2. Plazos parciales:
NO

3. Lugar de ejecucion del contrato:

La ejecucion de las obras se llevara a cabo en el perimetro de la parcela C: CALLE RiO N° 5:
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SECTOR ESTE DEL PARQUE DEL COQUIN. Referencia catastral 5687001 VK8958N0001BF
4. Obras susceptibles de recepcion parcial: NO

E. GARANTIAS

1. Garantia definitiva:

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA. excluido.

2. Garantia complementaria:
No

F. SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
Clasificacion del contratista
Grupo/s: C) Subgrupo/s: 9 Categoria/s R.D. 773/2015: 3

G. CRITERIOS DE ADJUDICACION
CRITERIOS RELACIONADOS CON EL COSTE. OFERTA ECONOMICA (Hasta 70 puntos):

- De los cuales solo se contempla el precio (hasta 70 puntos): Las ofertas que sobrepasen el presupuesto
base de licitacién quedaran excluidas de la licitacion. La oferta mas baja alcanzara la puntuacion
maxima y tendran 0 puntos aquellas ofertas cuyo Presupuesto tenga el mismo valor que el
Presupuesto Base de Licitacion. El resto de puntuaciones se establecera de forma proporcionada y

lineal entre ambas mediante la aplicacion de la siguiente formula matematica:
(Presupuesto base de licitacion (473.975,55.-€) — oferta a considerar)

Puntuacion = x 70

(Presupuesto base de licitacion (473.975,55.-€) — oferta méas ventajosa)

CRITERIOS CUALITATIVOS POR APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS (hasta
30 puntos)

A. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (hasta 10 puntos)

Ampliacion del plazo de garantia. Hasta 10 puntos. Se debera indicar el nimero de afios adicionales
que se ofertan en relacion con el plazo minimo obligatorio de garantia de UN (1) afio.

A la ampliacion del plazo de garantia obligatorio en DOS (2) afios sumados al afio obligatorio de
garantia, se le asignaran DIEZ (10) puntos.

A la ampliacion del plazo de garantia obligatorio en UN (1) afio sumado al afio obligatorio de
garantia, se le asignaran CINCO (5) puntos.

B. COLOCACION DE CAMARAS WEB Y ELABORACION DE DOCUMENTACION
MULTIMEDIA (hasta 10 puntos)
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Se valorara con hasta DIEZ (10) puntos el disponer, desde 24 horas antes del comienzo de las obras
y durante toda su ejecucion, de dos camaras web, con conexion remota via internet, para control del
seguimiento de la obra, localizadas en elementos existentes del interior de la parcela, u otros puestos
para tal fin, y posicionadas con el visto bueno de la Direccion Facultativa.

Sera obligatoria su instalacion previamente al comienzo de cualquier trabajo.

Las camaras podran trasladarse durante el desarrollo de la obra, a criterio de la DF, a diferentes
posiciones que garanticen la mejor visualizacion posible del proceso de la obra.

Se puntuara segun el siguiente baremo:

DIEZ (10) puntos, por el posicionamiento de dos camaras web a distancia de enfoque general de
la zona de trabajo, con conexion remota via internet, para control del seguimiento de la obra y
elaborar la documentacion multimedia (fotografica y video, incluso “TIME LAPSE”) del
seguimiento continuado de la obra y recopilacion diaria de datos (a la misma hora). Se entregara,
junto con la certificacion mensual, el montaje fotografico y video de la obra ejecutada en el
periodo de obra a certificar.

CINCO (5) puntos, por el posicionamiento de dos camaras web a distancia de enfoque general de
la zona de trabajo, con conexidon remota via internet, para control del seguimiento de la obra.

C. ELABORACION DEL MODELADO DEL CERRAMIENTO FINAL EJECUTADO EN
FORMATO REVIT 2020 (Hasta S puntos)

Se valorara con hasta CINCO (5) puntos el realizar el modelado del cerramiento, una vez
terminadas las obras, adaptandose en todo caso a la realidad de la obra ejecutada e incluyéndose en
el modelo BIM del Campus existente. El plazo para su ejecucion sera de 4 SEMANAS a contar desde
la firma del acta de Recepcion de las obras. Dicho modelado debera cumplir los siguientes requisitos:

El formato nativo debera ser REVIT 2020 version espafiol

UTM huso 30, ETRS89

El modelado de los elementos se realizara a escala natural 1:1

Las unidades de medicion seran las del sistema internacional de medida.

Se aplicara la puntuacion maxima CINCO (5) puntos a las ofertas que incluyan la elaboracion del
levantamiento en REVIT 2020, incluyendo la geometria y la definicion de los materiales.

Se otorgaran DOS CON CINCO (2,5) puntos a las ofertas que incluyan la elaboracion del

levantamiento en REVIT 2020, incluyendo unicamente la geometria sin incluir la definicion de los
materiales

D. PERSONAL CON CONTRATO LABORAL FIJO ADSCRITO A LA PRESTACION DEL
CONTRATO (hasta 5 puntos)

Se otorgard un total de UN (1) punto por cada persona con contrato laboral fijo adscrito a la
prestacion del contrato hasta un total de CINCO (5) puntos.
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La acreditacion de su cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria debera hacerse al inicio de
la ejecucion del contrato.

H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Se establece como condicion especial de ejecucion de caracter social el Cumplimiento de los pagos a
subcontratistas. A tal efecto, dentro de las condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades establecidas en el presente pliego, el contratista debera aportar, a solicitud del érgano de
Contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Asimismo, sera condicion especial de ejecucion la referencia expresa por parte del contratista del
sometimiento a la normativa nacional y a la de la Union Europea en materia de proteccion de datos,
especialmente en aquellos casos en los que la ejecucion del contrato implique la cesion de datos por

parte de la Universidad al contratista.

I. PENALIDADES ESPECIFICAS

Penalidades por cumplimiento defectuoso

Si durante la ejecucion de las obras, la Oficina de Gestion de Infraestructuras y Mantenimiento, detectara
un cumplimiento defectuoso de los deberes del contrato, por causas imputables al contratista, no
cumpliendo los requisitos minimos establecidos en el proyecto o, en su caso, en la oferta del adjudicatario,
se aplicara una penalizacion de un 10% del precio correspondiente a la medicion de las unidades de obra

ejecutadas de forma defectuosa.

Penalidades por demora en la ejecucion

Se estableceran penalidades especificas en caso de incumplimiento del plazo fijado en 5 meses,
consistentes en 0,60€ por cada 1.000€ de precio de contrato y por dia de incumplimiento, teniendo en
cuenta los plazos fijados en el plan de obra aportado por la empresa al comienzo de los trabajos o sus

modificaciones justificadas y aprobadas en todo caso por la DF.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion

Se estableceran penalidades especificas en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de

ejecucion consistentes en 1€ por cada 1.000€ de precio de contrato y por dia de incumplimiento.

Penalidades por incumplimiento de los deberes establecidos sobre confidencialidad

En el caso de que, una vez finalizado el contrato la empresa adjudicataria incumpliera los deberes
establecidos sobre confidencialidad o la proteccion de datos, debera indemnizar a la universidad con un

importe de hasta 10.000€, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios a que tenga derecho la universidad
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en el caso que exceda de dicha cuantia.

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicacion

En el caso de que se incumplieran las caracteristicas de la oferta tenidas en cuenta en la aplicacion de los
criterios de adjudicacion, las penalidades derivadas de este supuesto se aplicaran teniendo en cuenta lo
siguiente:
- Demora con respecto al plazo de ejecucion fijado en 4 SEMANAS para la MODELADO DEL
CERRAMIENTO EJECUTADO EN FORMATO REVIT 2020, aplicando una penalidad diaria de
100€.

v Por incumplimiento de las obligaciones en materia de proteccion de datos.

J. SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL ADJUDICATARIO
No aplica

K. MODIFICACION DEL CONTRATO
1. Supuestos en que podra modificarse:

- Existencia de condicionantes adicionales impuestos en el transcurso de las obras por el Excmo. Ayto.

de Guadalajara o por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

- Cuando la Normativa de aplicacion varie durante el proceso de ejecucion de las obras y la Direccion

Facultativa considere pertinente la realizacion de trabajos adicionales para ajustarse a la misma.

- Por el descubrimiento de elementos, ya sean enterrados en funcionamiento como instalaciones o
conducciones, o cualquier otro elemento o circunstancia desconocida o no detectada en fases
anteriores de estudios previos, por estar oculta, que puedan impedir la correcta ejecucion de los

trabajos programados y que impliquen una modificacion de los trabajos a realizar.

- Cuando los materiales seleccionados para la ejecucion de las partidas de proyecto presenten
problematicas de suministro, o de modificacion en su formato por parte del fabricante, por quedar
fuera de catalogacion o porque deban modificarse debido a variaciones puntuales no observables en

la toma de datos ni en estudios previos realizados para la realizacion del proyecto de ejecucion.

- Si durante el desarrollo del movimiento de tierras aparecieran estructuras o materiales de valor
historico o cultural, no detectadas con la excavacion arqueologica previa, que impliquen, a criterio
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, modificaciones del proyecto que justifiquen

modificar los plazos de desarrollo de los trabajos

2. Importe Maximo del Modificado: 20% del precio del contrato.

L. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION
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- Procede: SI, no existen tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion.

M. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION
DEL CONTRATO:
No aplica

N. OTRA DOCUMENTACION

- Adjudicatario
e Dado que en el proceso de subcontratacion deben cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007, el adjudicatario habra

de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente.

0. DATOS DE CARACTER CONFIDENCIAL
e Plazo durante el cual el adjudicatario debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

La ejecucion de este contrato no implica el acceso a datos personales.

P. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, o el ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, desde la
fecha de recepcion o conformidad de acuerdo con lo establecido en el articulo 210.3 de la LCSP 9/2017. En
dicho periodo de tiempo la empresa adjudicataria debera responder por aquellos dafios, desperfectos o

repasos derivados de una mala ejecucion.

Cualquier intervencion que sea preciso llevar a cabo durante el periodo de garantia incluira el material,

mano de obra, maquinaria y desplazamientos del personal técnico por cuenta del adjudicatario.

Una vez se realice el aviso por parte del Responsable del contrato, el adjudicatario tendra un plazo no mayor
a CINCO (5) dias habiles para responder.

Q. VISITA OBLIGATORIA
La visita es obligatoria y los licitadores deberan realizarla para poder participar en la licitacion. La Oficina

de Gestion de Infraestructuras proporcionara un justificante de asistencia a la misma.

A los efectos de organizar las visitas, el licitador debera pedir cita por correo electronico, en la cuenta
ogim@uah.es, indicando en dicho correo, el nombre, apellidos y DNI de las personas que asistiran, asi
como el nombre y datos fiscales de la empresa a la que representan.

Las consultas que surjan durante esta visita deberan hacerse a través del correo

servi.contratacion@uah.es. La contestacion a todas las consultas planteadas, se responderan y publicaran
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en el enlace correspondiente al contrato en cuestion dentro del perfil del contratante de la Universidad de
Alcala.
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CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Naturaleza y régimen juridico.
Este contrato tiene caracter administrativo y se regira por el presente Pliego, que constituye la ley del

contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos:

e Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espainol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

¢ En cuanto no se opongan a lo establecido en la LCSP:

1. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico
2. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico,

las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

El presente pliego, que incluye el Cuadro de Caracteristicas del contrato, el proyecto que incluye la
Memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, el presupuesto o cuadros de precios, un programa
de trabajo o plan de obra indicativo y cuanta documentacién venga prevista en normas de caracter legal o
reglamentario, asi como los anexos de los mismos, revestiran cardcter contractual por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato.
El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en la

ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

El presente contrato se encuentra sometido, expresamente, a la normativa nacional y de la Union Europea

en materia de proteccion de datos.

OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 14



a

£2% Universidad
@::1:3:.. de Alcald

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.4 del Cuadro de Caracteristicas existiera
financiacion europea de este contrato la contratacion debera supeditarse a las disposiciones del Tratado y a
los actos fijados en virtud del mismo.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias

de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el apartado
B.1 del Cuadro de Caracteristicas, seglin el proyecto aprobado por la Universidad, que se indica en el mismo
apartado y que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, seglin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion

lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas en la Memoria
Justificativa que obra en el expediente. El cddigo o codigos CPV y NACE correspondientes son los

sefalados en el apartado B.4 del Cuadro de Caracteristicas.

Clausula 3.- Division en lotes
En el caso de que el contrato no esté dividido en lotes la justificacion de este extremo se encuentra en la

Memoria Justificativa que obra en el expediente.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos y resultar
adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador
a efectos de participacion y/o adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado B.3 del

Cuadro de Caracteristicas.

Clausula 4. Condiciones econémicas del contrato.

1.1 Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto de gasto maximo del presente contrato se detalla en el apartado C.1 del Cuadro de
Caracteristicas y ha de servir de base a la licitacion. En el mismo apartado se detalla el presupuesto base

de licitacion de cada uno de los lotes, en su caso.
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El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningin caso superara el presupuesto

base de licitacion.

4.2 Valor estimado

El valor estimado, a los efectos del articulo 101 LCSP, es el que se sefiala en el apartado C.2 del Cuadro de
Caracteristicas. En el mismo apartado se indica el valor estimado de cada uno de los lotes, en su caso.
Para este calculo se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitacion, incluida cualquier forma de opcion
eventual, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de
licitacion y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, asi como el resto de aspectos
sefalados en el articulo 101 de la LCSP. El desglose concreto del valor estimado del presente contrato se

encuentra en la Memoria que obra en el expediente.

4.3 Aplicacion presupuestaria

La aplicacion presupuestaria es la sefialada en el apartado C.1 del Cuadro de Caracteristicas.

4.4 Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el Organo de Contratacion de la
Universidad, lo que se acredita mediante la inclusion en el expediente del certificado de existencia de
crédito que abarcara el ejercicio actual y, en su caso, todos los siguientes en los que haya que ejecutar el
contrato. Por lo tanto, la Universidad contrae la obligacion de consignar anualmente en los presupuestos
las cuantias suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacion, si alcanzara a otros

gjercicios.

Asimismo, se adjuntara el certificado de existencia de crédito en caso de que conforme al apartado B.5 del
Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente el expediente. No obstante, y si no esta aprobado el
presupuesto correspondiente, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito

adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades, la existencia de crédito y su

disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.3 del Cuadro de Caracteristicas del contrato.
En caso de existir financiacion externa se reflejara este extremo en el apartado C.4 del Cuadro de

Caracteristicas. Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del

Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
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politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente,
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el

Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5.- Plazo de ejecucion del contrato
La ejecucion del presente contrato sera, como maximo, la sefialada en el apartado D.1 del Cuadro de

Caracteristicas.

El plazo de duracion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran
los fijados en los apartado D.1 y D.2 del Cuadro de Caracteristicas o el que resulte de la adjudicacion del
contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario, si en los criterios de valoracion se
contemplase la posibilidad de que los licitadores disminuyesen el plazo de ejecucion, y comenzara a contar
desde el dia siguiente a la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la Universidad autoriza el inicio

de la obra.

Clausula 6.- Lugar de ejecucion del contrato.

El contrato se ejecutara en el lugar indicado en el apartado D.3 del Cuadro de Caracteristicas.

CAPITULO II. LICITACION

Clausula 7. Capacidad y solvencia de los licitadores

7.1. Capacidad

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Universidad
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,

requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con
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arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado F del
cuadro de caracteristicas, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de
las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos

criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que

aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,

se especifica en el apartado M del Cuadro de Caracteristicas.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han
de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o

reglas fundacionales, les sean propios.

En el caso de ofertas presentadas por uniones temporales de empresas, no serd necesaria la formalizacion
de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor, pero
si deberdn acompafiar su oferta con el compromiso de constitucion de la Unidn. A este respecto, las uniones
de empresas que se constituyan no podran incluir en sus denominaciones las expresiones “UAH” o
“Universidad de Alcald”. Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante la Universidad y
deberan nombrar un representante o apoderado tnico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Si
el Organo de Contratacion apreciara indicios de colusion entre las empresas que concurran agrupadas en
unién temporal, requerira a estas empresas para que, dandoles el plazo suficiente, justifiquen de forma

expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizaciéon del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la union temporal, esta quedara excluida del procedimiento. No tendra
la consideracion de modificacion la alteracion de la participacion de las empresas, siempre que se mantenga
la misma clasificacion. Asimismo, serd motivo de exclusion del procedimiento de una union temporal el
que alguna de las empresas que la integren quedase incursa en prohibiciones para contratar.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo

68 de la LCSP.
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No podran contratar, con los efectos establecidos en el articulo 73 LCSP, las personas que hayan dado
lugar, de forma culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato con una de las entidades previstas en
el art. 3 LCSP, incluidas las personas que hubieran provocado la resolucion de un contrato por
incumplimiento culpable de cualquiera de las obligaciones en materia de proteccion de datos personales

declaradas esenciales en los correspondientes pliegos.

7.2 Solvencia

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan justificar
su solvencia acreditando que estan clasificados de acuerdo con lo indicado en la opcion 1 del apartado F
del Cuadro de Caracteristicas. Asimismo, cualquier licitador clasificado podra hacer uso de este medio en
obras de menor valor estimado, si su clasificacion corresponde a los grupos y subgrupos indicados en el

citado apartado.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en
el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso
del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada

por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espaioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse clasificados
en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su
solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el Organo de Contratacion y que se indicara en
la opcion 2 del apartado F del cuadro de caracteristicas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo

97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores podran utilizar la opcién 1
del cuadro de caracteristicas en caso de estar clasificados y, si no lo estan podran deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacion y que se relacionan en opcion 2 del apartado F del cuadro de caracteristicas. En el
mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la

solvencia.
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En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion de la
solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados
los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la
clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88

de la LCSP.

Cuando, por alguna razén valida, el operador econdmico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el Organo de Contratacion, se le podra autorizar a acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de otros documentos. Para ello, indicard en el momento que se le solicite la
acreditacion de la solvencia, cuales documentos puede presentar, a fin de que el Organo de Contratacion
indique si son o no adecuados. En cualquier caso, estos documentos acreditaran el mismo nivel de solvencia

que los incluidos en el presente pliego.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa
de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia
técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88, sin
que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del mismo articulo, relativo a la ejecucion de

un namero determinado de obras.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacioén
referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las
entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios

declarados.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones
8.1 Perfil de Contratante
Toda la informacion relativa a esta licitacion se publicara en el Perfil de Contratante de la Universidad, a

través de la Plataforma de Contratacion del Estado http://www.contrataciondelestado.es (busqueda por

“Gerencia de la Universidad de Alcald”), seglin lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, y a través del

Perfil de Contratante de la Universidad https://licitacion.uah.es.

No obstante, el acceso para la presentacion electronica de ofertas se realizara partiendo de la pagina web —

Portal institucional de la Universidad (https://licitacion.uah.es)-, en concreto de la ficha de cada contrato.
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En el documento que acompaia a este pliego como Anexo I se encuentran las instrucciones generales para

la licitacion y acceso electronicos, asi como una lista de comprobacion de las condiciones del equipo.

8.2 Forma de presentacion
Sélo se utilizaran medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el Organo de

Contratacion y los interesados.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electronica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios
de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia,
Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia,

exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Universidad.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de
la copia, el Organo de Contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas

por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion de

contratar conforme al articulo 71.1 ¢) de la LCSP.

8.3 Contenido de las proposiciones

1°) Cada licitador solo podra presentar una propuesta y no podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion
temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de este principio dard lugar automaticamente a la no admision de todas las proposiciones por

¢l presentadas.
2°) La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion incondicional del

contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los Pliegos sin salvedad o reserva

alguna. Serd motivo de exclusion del procedimiento el hecho de que una oferta no cumpla los requisitos
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exigidos en los pliegos o documentacion complementaria. Se podra pedir informe técnico al respecto a la

Unidad Proponente del contrato o a los servicios técnicos dependientes del Organo de Contratacién.

3°) De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar,
si es el caso, mediante una declaracion complementaria motivada qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en
el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales,
aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de
confidencialidad del Organo de Contratacion, asi como de sus servicios dependientes no podréa extenderse
a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion
que, en su caso, genere directa o indirectamente en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin caso a documentos que

sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerard que ningin documento o dato posee dicho

caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas por los licitadores,

de conformidad con el art. 133 LCSP.

4°) Los interesados podran solicitar aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que estimen pertinente, que seran contestadas a mas tardar seis dias naturales antes de la
fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado al menos diez dias antes de la
mencionada fecha limite. En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y seran publicadas en el Perfil de

Contratante y en el Portal de Contratacion electronica de la Universidad.
5% Cuando no existan criterios valorables mediante juicio de valor, lo que se indicara en el apartado G del

cuadro de caracteristicas, se presentara un sobre. Cuando existan los mencionados criterios, se presentaran

dos sobres.
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En ambos casos los licitadores, antes de firmar la declaracion responsable, deberan cerciorarse de que
reunen los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion

del contrato.

6") Las proposiciones presentadas deberan mencionar expresamente la obligacion del futuro contratista de
respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos. Asimismo, si el contratista fuera a tratar
datos en nombre de la Universidad, o fuera a subcontratar dicho servicio, la proposicion presentada debera
declarar donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a

los mismos.

° Presentacion de UN UNICO SOBRE (cuando, seglin se ha indicado no existan criterios valorables

mediante juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes:

a)  Requisitos previos:

En todos los casos, independientemente de que la empresa esté o no inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico:

- Declaracion de confidencialidad en los términos indicados en el presente pliego, en su caso.

- Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion, en el modelo anexo V de este pliego, de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

- Las uniones temporales de empresas presentaran declaracion en la que se indicaran los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

Si varios empresarios concurren manifestando compromiso de constitucion en unioén temporal, cada uno de

ellos debera presentar la documentacion indicada en este apartado.

Empresas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico:
La presentacion de las proposiciones conlleva la autorizacion a la Universidad a consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Union Europea.

- Declaracion responsable segin modelo Anexo I al presente pliego en la que se indique la inscripcion

OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 23



a

i de Alcald

A
aa
A
adda
Yy

%‘% Universidad

de la empresa en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico y en
la que se detallaran las circunstancias de la empresa en lo que se refiere al Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de personas con discapacidad y su inclusion social y a la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres.

- Declaracion responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido
variacion, segin anexo VI al presente pliego.

- Declaracion responsable sobre pertenencia a grupo empresarial ajustada al modelo Anexo IIL.

El contratista tendra la obligacion de respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 RGPD, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el
tratamiento de datos personales por el contratista, por cuenta del responsable del tratamiento, en el pliego
se deberan hacer constar los extremos que se detallan a continuacion:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La obligacion del futuro contratista de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos. Asimismo, si la
ejecucion del contrato implicara la cesion de datos por parte de la Universidad al contratista, sera
obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa, siendo
advertido en este extremo que no cumplir con tal obligacion, que tiene el caracter de obligacion
contractual esencial, sera causa de resolucion del correspondiente contrato.

c) La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion del contrato una
declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacion facilitada en la declaracion relativa a donde van a estar ubicados los servidores
y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

e) La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

Dichas obligaciones son calificadas como obligaciones contractuales esenciales y su falta de mencion en
los pliegos provocara la nulidad de pleno derecho del correspondiente contrato, tal y como prevé el art. 39.2
LCSP. Por dicho motivo, igualmente, su incumplimiento sera causa de resolucion del contrato, tal y como

se deriva de lo dispuesto en el art. 211.1.f) LCSP.
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b) Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante féormula.

Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al

modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.

En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicara

como partida independiente.

El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto base de licitacion del contrato IVA

excluido.

A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, incluido el IVA, que sera

repercutido como partida independiente.

A todos los efectos se entendera incluidas en el precio ofertado cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato, todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato (generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, comprobacion y ensayo), el beneficio industrial, tasas y
toda clase de tributos, incluyendo los impuestos que por la realizacion de la actividad pudieran devengarse
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo sin

que puedan ser repercutidos adicionalmente. El IVA sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo IV a este Pliego, tengan
cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que
la proposicion mas ventajosa o conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento

por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo que resulte mas

ventajoso para la Universidad.
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En el caso de que, en la documentacion contractual, asi como en las ofertas existieran discrepancias entre
el resultado de una operacion matematica y la formula empleada para hallar la misma se considerara

correcta la formula a aplicar indicada.

En el caso de que, en la documentacion contractual, asi como en las ofertas exista un calculo erroneo, se
considerara siempre correcta la cantidad de partida y no la resultante de las operaciones aritméticas que se

puedan realizar.

En caso de que en la documentacion contractual, asi como en las ofertas existieran discrepancias entre los

importes expresados en letra y los expresados en cifra, se considerara correcto lo expresado en letra.

En caso de que en las ofertas no se reflejase el IVA como partida independiente, las cantidades expresadas

se entenderan IVA incluido.

La parte correspondiente a la oferta econémica debera rellenarse obligatoriamente, siendo causa de
exclusion el que un licitador no exprese su oferta econémica, no obstante, para el resto de criterios
valorables mediante férmulas, de no indicarse con claridad en la proposicion cuales se oferta y en qué

cantidad, no se otorgara puntuacion alguna.

e Presentacion de DOS SOBRES (cuando, segun se ha indicado existan criterios valorables mediante

juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes:

SOBRE 1:

a) Requisitos previos:

En todos los casos, independientemente de que la empresa esté o no inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico:

- Declaracion de confidencialidad en los términos indicados en el presente pliego, en su caso.

- Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion, en el modelo anexo V de este pliego, de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

- Las uniones temporales de empresas presentaran declaracion en la que se indicaran los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el

compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios del
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contrato.
Si varios empresarios concurren manifestando compromiso de constitucion en union temporal, cada uno

de ellos debera presentar la documentacion indicada en este apartado.

Empresas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico:
La presentacion de las proposiciones conlleva la autorizacion a la Universidad a consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores economicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

- Declaracion responsable segin modelo Anexo II al presente pliego en la que se indique la inscripcion
de la empresa en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico y en
la que se detallaran las circunstancias de la empresa en lo que se refiere al Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
personas con discapacidad y su inclusion social y a la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

- Declaracion responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido
variacion, segun anexo VI al presente pliego.

- Declaracion responsable sobre pertenencia a grupo empresarial ajustada al modelo Anexo III.

b) Documentacion relativa a criterios valorables mediante juicio de valor:

Se incluird la documentacion técnica exigida en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas o que el

licitador considere conveniente relativa a los criterios valorables mediante juicio de valor.

SOBRE 2: Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formula.

Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al

modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.

En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicara

como partida independiente.

El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto base de licitacion del contrato IVA

excluido.

A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los gastos,

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, incluido el IVA, que sera
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repercutido como partida independiente.

A todos los efectos se entendera incluidas en el precio ofertado cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato, todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato (generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, comprobacion y ensayo), el beneficio industrial, tasas y
toda clase de tributos, incluyendo los impuestos que por la realizacion de la actividad pudieran devengarse
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo sin

que puedan ser repercutidos adicionalmente. El IVA sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo IV a este Pliego, tengan
cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que
la proposicion mas ventajosa o conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento

por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo que resulte mas

ventajoso para la Universidad.

En el caso de que, en la documentacion contractual asi como en las ofertas existieran discrepancias entre el
resultado de una operacion matematica y la formula empleada para hallar la misma se considerara correcta

la formula a aplicar indicada.

En el caso de que, en la documentacion contractual asi como en las ofertas exista un céalculo erroneo, se
considerara siempre correcta la cantidad de partida y no la resultante de las operaciones aritméticas que se

puedan realizar.

En caso de que en la documentacion contractual asi como en las ofertas existieran discrepancias entre los
importes expresados en letra y los expresados en cifra, se considerara correcto lo expresado en letra.
En caso de que en las ofertas no se reflejase el VA como partida independiente, las cantidades expresadas

se entenderan IVA incluido.
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La parte correspondiente a la oferta economica debera rellenarse obligatoriamente, siendo causa de
exclusion el que un licitador no exprese su oferta econdmica, no obstante para el resto de criterios valorables
mediante féormulas, de no indicarse con claridad en la proposicion cuales se oferta y en qué cantidad, no se

otorgara puntuacion alguna.

Clausula 9.- Criterios de Adjudicacion
Los criterios de adjudicacion de las ofertas presentadas por los licitadores, se detallan en el apartado G del

Cuadro de Caracteristicas.

En todo caso, se incluird al menos un 5 % de puntuacion en criterios relativos a la contratacion socialmente

responsable.

Clausula 10.- Mesa de Contrataciéon
La Mesa de Contratacion de la Universidad tiene caracter permanente. Su composicion se encuentra
publicada en el Perfil de Contratante de la Universidad en el siguiente enlace:

https://licitacion.uah.es/licitacion/descargassMIEMBROS MC UAH.pdf

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 326.6 de la LCSP, la Mesa de Contratacion que intervenga
en este procedimiento abierto simplificado se considerara validamente constituida si lo esta por el
Presidente, el Secretario, el representante de la Asesoria Juridica y el representante del Organo Técnico de

Auditoria y Control Internos.

Clausula 11. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion

11.1 Apertura de proposiciones

Cuando entre los criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de Contratacidn, con objeto
de proceder, en acto publico, a la apertura del Ginico sobre que contiene la documentacion administrativa,

técnica y la oferta economica.

Cuando entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor, finalizado el plazo de admisidén de proposiciones, se constituira la Mesa de Contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa

a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
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Si, en cualquiera de los casos indicados en los parrafos anteriores, observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, concediéndose un plazo no
superior a tres dias para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o

documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a licitacion,

las rechazadas y las causas de su rechazo, segtn proceda.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del Organo de Contratacion en un plazo no

superior a siete dias, debiendo ser suscrita por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera, en acto publico, a la lectura de la valoracion de los criterios
de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la
proposicion econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de

forma automatica por aplicacion de formulas.

11.2 Propuesta de adjudicacién

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la Mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar
la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir, en su

caso, la documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera evaluacion
completa de las proposiciones, se invitara simultineamente por medios electronicos, informaticos o

telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso,
con lo establecido al respecto en la clausula siguiente se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149

de la LCSP.
Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara

de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la

clausula 12.
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11.3 Ofertas anormalmente bajas

La Mesa de Contratacion, una vez concluidos los tramites anteriores, identificara las ofertas que se
encuentran incursas en presuncion de anormalidad mediante los parametros objetivos establecidos en este
punto donde se incluira la puntuacion relativa a todos los criterios de adjudicacion, salvo que en el apartado
G del cuadro de caracteristicas se hayan, motivadamente, excluidos de calculo para este apartado alguno
de los criterios, necesariamente de caracter social o medioambiental, si se considera que contemplarlos

desvirtuaria la apreciacion del caracter anormal de la oferta en su conjunto.

Identificacion: Se establecen a continuacion los parametros objetivos que permitiran identificar los casos

en que una oferta se considere anormal:

1°.- Se puntuaran todas las ofertas segin los criterios establecidos en el apartado G del Cuadro de
Caracteristicas del presente pliego, salvo que se hayan, motivadamente, excluidos de calculo para este
apartado alguno de los criterios, necesariamente de caracter social o medioambiental.

2°.- Si concurre un solo licitador, se considerarda anormalmente baja cuando cumpla los dos siguientes

requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea igual o inferior a un 30% mas baja que el presupuesto base de licitacion
Y,

b) Que la puntuacion que le corresponde en el resto de los criterios de adjudicacion diferentes del
precio sea superior al 90 % de la puntuacion total establecida para estos en el pliego.

3°.- Si concurren dos empresas licitadoras, se considerara anormalmente baja la oferta que cumpla los dos

criterios siguientes:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de un 25% a la de la otra oferta y,
b) Que la puntuacion que le corresponda en el resto de los criterios de adjudicacion diferentes del
precio sea superior en mas de un 25 % a la puntuacion mas baja.

4° - Si concurren tres o mas empresas licitadoras, se considerard anormalmente baja la oferta que cumpla

con los dos criterios siguientes:

a) Que la oferta econdomica sea inferior en mas de un 20% a la media aritmética de todas las ofertas
econdmicas presentadas y,
b) Que la puntuacion que le corresponda al resto de criterios de adjudicacion distintos del precio sea
inferior o superior en mas de un 20% a la media aritmética de la puntuacioén de todas las ofertas.
5°.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del

articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tendra en cuenta inicamente, aquella que fuere mas baja, y
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ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en union temporal.

Justificacion: Cuando se identifique alguna oferta incursa en presuncion de anormalidad, se requerira al
licitador para que en plazo maximo de cinco dias justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, costes, o cualquier otro parametro respecto al que se haya definido la anormalidad de

la oferta, mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Resolucion:

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque:

- Vulneran la normativa sobre subcontratacion.

- No cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

- Estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.
El Organo de Contratacion evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por el licitador en
plazo vy, si estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios
o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia

de la inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacion.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad resulte adjudicataria del
contrato, en la misma resolucion de adjudicacion se establecerdn mecanismos para realizar un seguimiento
pormenorizado de la ejecucion del contrato, a fin de garantizar que no se produzca una merma en la calidad

de los suministros contratados.

Clausula 12. Igualdad entre proposiciones
En caso de igualdad entre varias ofertas presentadas, se adjudicara el contrato aplicando los siguientes
criterios en el mismo orden en que se indica:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nlimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
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Solo en el caso de que se haya producido un empate, y en orden a aplicar los criterios anteriormente
sefalados, las empresas presentaran la siguiente documentacion:
Declaracion responsable de la empresa en la que conste:
- El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla y el nimero de ellos que tienen contrato
fijo.
- El porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social y el numero de trabajadores en dicha
situacion.
- El porcentaje de contratos temporales sobre el total de la plantilla.

- El porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla.

Clausula 13.- Documentacion previa a la adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Organo de Contratacion, el Servicio de Contratacidon
requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 7 dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en que se ponga a su disposicion de forma electronica el requerimiento, presente

la documentacion que se relaciona en esta clausula.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con
certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en €l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la

documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado.

Los drganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a
las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo,
por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Estado.

13.1 Garantia definitiva.
El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP estar4 obligado a constituir, a disposicion del Organo de Contratacién, una garantia definitiva, segiin

lo indicado en el apartado E.1 del Cuadro de Caracteristicas. La constitucion de esta garantia debera
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efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Universidad. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de
la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. Tratandose de
garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el Organo de Contratacion consultara
sus datos por medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director

General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos

necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado E.2 del Cuadro de Caracteristicas, teniendo, a todos los efectos, la consideracion
de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio

del contrato.

13.2 Otra documentacion previa a la adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Organo de Contratacion, éste recabaré de otros drganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y
documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué oOrgano administrativo presentd los citados documentos. Si,

excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, se solicitara al interesado su aportacion.
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El Organo de Contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El licitador finalmente seleccionado debera aportar la informacion relacionada con el tratamiento de datos
personales que pueda llevar a cabo, y mencionada en el art. 122.2 LCSP, especialmente para el caso de

subcontratar los servidores donde se trataran los datos personales o servicios asociados a los mismos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o
si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP;
asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario

propuesto, que no los adquirira, respecto a la Universidad, mientras no se haya formalizado el contrato.
CAPITULO III. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como

adjudicatario.

El Organo de Contratacion dictara la Resolucion de Adjudicaciéon una vez presentada la documentacion

indicada en el punto anterior, en un plazo maximo de cinco dias.
En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la

duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

La Resolucion de Adjudicacion deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores y,
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simultaneamente, se publicara en el Perfil del Contratante de la Universidad.

El plazo indicado previamente se ampliard en quince dias habiles cuando se hubiere identificado una o
varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad tal y como se indica en apartado 4 del articulo 149.4

LCSP.

En aquellos contratos cuya ejecucion requiera de la cesion de datos por parte de la Universidad al
contratista, el organo de contratacion, en todo caso, debera especificar en el expediente de contratacion cual

sera la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.

En caso de igualdad entre varias ofertas presentadas, se adjudicara el contrato aplicando los siguientes
criterios en el mismo orden en que se indica:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) Elsorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

Solo en el caso de que se haya producido un empate, y en orden a aplicar los criterios anteriormente
sefalados, las empresas presentaran la siguiente documentacion:
Declaracion responsable de la empresa en la que conste:
a) El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla y el nimero de ellos que tienen
contrato fijo.
b) El porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social y el nimero de trabajadores en dicha
situacion.
c) El porcentaje de contratos temporales sobre el total de la plantilla.

d) El porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla.
Clausula 15. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,

dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion,
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debiendo el adjudicatario acreditar ante el Organo de Contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion

de las polizas de seguros que se indican en el apartado J del cuadro de caracteristicas.

En los casos en se estime que el contrato implica el acceso a datos cuyo caracter confidencial debe respetar
el contratista y asi se indica en el apartado O.1 del Cuadro de Caracteristicas, debera firmarse el “Acuerdo

de Confidencialidad” que constarad como anexo al contrato firmado.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion

de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Universidad una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el Organo de Contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que

hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo
y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza

mayor.

Clausula 17. Control de la ejecucion del contrato
17.1 Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato
La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la indicada en el apartado A.3

del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

17.2 Responsable del contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato
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seran ejercidas por la direccion facultativa cuyo nombramiento obra en el expediente.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo
de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberad ser firmada por todos los

intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacioén demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacion de

inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida
la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a
dar cuenta inmediata a la Universidad, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se

ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el

articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el Organo de Contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse

desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de

comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del Organo de Contratacion tales reservas resultasen

infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
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nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para

su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes,
contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion
del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a la Universidad y al contratista, y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la

obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Universidad antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o

del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto

sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de

Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la

coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
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coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada

subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.
El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra de
someter a la aprobacion del Organo de Contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en

el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El Organo de Contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el cumplimiento

de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion

y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes

para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la

antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
Clausula 22. Direccion de las obras.

El Organo de Contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia

para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sera mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi

como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.
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El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las obras
y, en su caso, al facultativo designado por la Universidad representante de ésta, que tendran libre acceso a

todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Organo de Contratacion podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime

convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.

Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este

permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto

no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el presente

pliego.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio

de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, ser4 el establecido en

el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de

obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el Organo de Contrataciéon un plazo que sera,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion

por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Universidad podrad optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la

imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 193 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo supuesto, el Organo de Contratacion

concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Universidad tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
Las penalidades se impondran en la proporcion de 0,60 euros por cada 1000 del precio del contrato, IVA

excluido, diariamente, salvo que en el apartado I del Cuadro de Caracteristicas se especifique otra distinta.
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La Universidad, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se

determinan en el apartado I del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes
o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de innovacion, social
o laboral, la Universidad podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado I del Cuadro

de Caracteristicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Universidad pueda tener

derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado I del cuadro

de caracteristicas.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Universidad, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Universidad responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En

todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Universidad,
esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de

la LCSP.
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Clausula 25. Modificaciéon de las obras.

El Organo de Contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro [, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 47, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del Libro
Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo

debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como

a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado K del Cuadro de Caracteristicas se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los

limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado K del Cuadro de Caracteristicas sdlo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a

la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Perfil de

contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.3 de la LCSP, cuando la modificaciéon contemple
unidades de obra que hayan de quedar ocultas, antes de efectuar su medicion parcial debera comunicarse al
Organo Técnico de Auditoria y Control Internos para que pueda proceder a la comprobacion material de la

inversion, si lo considera oportuno.

Clausula 26. Suspension de las obras.

La Universidad, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora
en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos
de la suspension del contrato se estaré a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos

concordantes del RGLCAP en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 27. Cesién del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un

tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 28. Subcontratacion.
El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de

los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados soélo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Universidad, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral o de proteccion de datos personales, desarrolladas
¢stas ultimas, con especial referencia a la subcontratacion en materia de proteccion de datos, en la Clausula

30.

El contratista debera comunicar por escrito al Organo de Contratacién, tras la adjudicacion del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato a
que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar
la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la

subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Universidad del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar
el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General
de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a
lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones

a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
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Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de

agosto.

El contratista debera remitir al Organo de Contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del Organo de
Contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de
ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado I del
Cuadro de Caracteristicas, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este

motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a

todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que
les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin

que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion contratante por
las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato

principal y de los subcontratos.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 29. Abonos, mediciones y valoracién.
Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para

reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la

Universidad sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a
la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara
por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Universidad en los treinta dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la
certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo

198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Universidad debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la

liquidacion del contrato.

El contratista, si asi se indica en el apartado C.6 del Cuadro de Caracteristicas, previa peticion escrita, tendra

derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio
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de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado C.6
del Cuadro de Caracteristicas. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia

que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por

la Universidad, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

En ninglin caso tendran la consideracion de modificaciones los siguientes supuestos:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades efectivamente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones se
recogera en la certificacion final de la obra.

- Lainclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
la LCSP, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades

de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Organo de Contratacion, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la

LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los

contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Universidad conforme a Derecho.

Clausula 30. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, Impuesto sobre
Construcciones y Obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente

legalizada de las instalaciones.
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La empresa adjudicataria debera abonar a la Universidad el importe de la fianza que responde de la correcta
gestion de los residuos generados en la obra -pagada previamente por la Universidad al Ayuntamiento en
el proceso de solicitud de la licencia de obras- mediante ingreso en la cuenta ES28 0049 6692 8221
16216000. Una vez finalizada la obra y entregada por la empresa adjudicataria la documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos, la Universidad recabara del Ayuntamiento la devolucion de la
fianza depositada. Cuando el Ayuntamiento reintegre a la Universidad este importe, el mismo le sera
devuelto al contratista. En el caso de que no se pueda instar esta devolucion -porque la empresa no entregue
la documentacion pertinente- o el Ayuntamiento deniegue su devolucion, el contratista no tendra derecho

a recuperar el importe de la citada fianza.

30.1. Licencia de obras
La licencia de obras sera solicitada por la Universidad con anterioridad a la licitacion del contrato, por lo

tanto, estara solicitada de acuerdo al presupuesto base de licitacion.

Corresponde al contratista el abono de la tasa por licencia de obras y el del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) de acuerdo con la liquidacién que por ambos conceptos emite el Ayuntamiento
a la Universidad. Dado que la licencia de obras se solicita con anterioridad a la licitacion del contrato, la
base imponible de la citada liquidacién es el presupuesto base de licitacion; una vez adjudicada la obra y
formalizado el contrato, la Universidad requerira del Ayuntamiento la modificacion de la citada liquidacion
por diferencia entre el importe de licitacion y la adjudicacion. Si el Ayuntamiento estima esta solicitud y

abona la diferencia, este importe le sera reintegrado al contratista.

30.2. Presentacion de facturas

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del Organo de Contratacion, en los términos establecidos en la normativa
sobre factura electrénica, a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda
su tramitacion. En la factura deberan constar los Codigos DIR que se indican en el apartado C.7 del cuadro

de caracteristicas.

30.3. Pdlizas de seguros
El contratista vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime convenientes
el Organo de Contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el apartado J del cuadro

de caracteristicas.
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30.4. Carteles informativos, documentacion grafica y sefializacion
El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los

modelos e instrucciones de la Universidad.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero que los

que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la

ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido

a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

30.5. Deber de policia

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de
la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la
direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de

guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

30.6. Confidencialidad
El contratista debera respetar, durante el plazo de CINCO ANOS, el caracter confidencial de la informacion

a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 RGPD, se deberan hacer constar los siguientes extremos,
que son consideradas obligaciones contractuales esenciales y cuyo incumplimiento supondra la resolucion
del correspondiente contrato de acuerdo con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP:
a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.
b) La mencién expresa de la obligacion de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos. Asimismo, si la
ejecucion del contrato implicara la cesion de datos por parte de la Universidad al contratista, sera

obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa, siendo
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advertido en este extremo que el no cumplir con tal obligacion, que tiene el caracter de obligacion
contractual esencial, sera causa de resolucion del correspondiente contrato.

c) La presentacion, antes de la formalizacion del contrato, de una declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

d) La comunicacion de cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la
informacion facilitada en la declaracion relativa a donde van a estar ubicados los servidores y desde
donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

e) La indicacion de si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos,
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional

o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Los subcontratistas quedan obligados solo ante el contratista principal, que asumira la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la Universidad, incluido, entre otras cuestiones, la referencia al
sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. Asimismo,
en funcion de lo dispuesto en el art. 215.2, b), ¢) y d) LCSP, el conocimiento que tenga la Universidad de
los subcontratos celebrados, o la autorizacion que otorgue a los mismos, no alterard la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

30.7. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas trabajadores y el contratista
esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.

364/2005, de 8 de abril.

30.8. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:

LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean
de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el

Organo de Contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista debera respetar, y hacer mencion expresa a su sometimiento, a la normativa de
proteccion de datos nacional y de 1a Union Europea, especialmente cuando la ejecucion del correspondiente
contrato implique la cesion de datos por parte de la Universidad al mencionado contratista. El
incumplimiento de esta obligacion, que tiene caracter de obligacidon contractual esencial, podra dar lugar a
la resolucion del contrato, tal y como dispone el art. 211.1.f) LCSP. Debera observarse, en todo caso, lo

previsto en la Clausula 30.6 relativa a la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion
Ademas de las indicadas en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas, se consideraran condiciones
especiales de ejecucion las obligaciones incluidas en las clausulas 30.6 y 30.8, asi como las relativas a la

subcontratacion y pagos a subcontratistas.

Asimismo, se consideraran a todos los efectos como condiciones especiales de ejecucion los compromisos
incluidos en la oferta del licitador que hubiera resultado adjudicatario, que no podran, ademas, ser objeto
de modificacion.

Las condiciones indicadas en los dos parrafos anteriores se consideraran obligaciones contractuales
esenciales a los efectos del articulo 211 de la LCSP, por lo que se constituyen en causas de resolucion del

contrato.

Ademas, es condicion especial de ejecucion el cumplimiento de la obligacion del contratista de hacer
referencia al sometimiento a la normativa nacional y a la de la Union Europea en materia de proteccion de
datos, en aquellos pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecucion implique la cesion de datos por
parte de la Universidad al contratista. Su incumplimiento, dado su caracter contractual esencial, podra dar
lugar a la resolucion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 32. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de
la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion se regularan por lo establecido en el

articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 33. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Universidad, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de

la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Universidad representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al representante de la Universidad, otro al director de la obra, el tercero al representante del
Organo Técnico de Auditoria y Control Internos y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general,

quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el Organo de

Contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad

con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Clausula 34. Medicion general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada
por el Organo de Contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la

liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 35. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado P
del Cuadro de Caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccion de la obra. Si, a juicio de la Universidad, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
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de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Organo de

Contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
Organo de Contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos

en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 36. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras se dictara acuerdo de devolucion de
aquélla o de cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo
de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa
imputable a la Universidad, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta
la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucidon o cancelacion
de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de
la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el precio del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras retinan
los requisitos de pequeiia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (UE) N°
651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unién Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales

requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado

D.4 del cuadro de caracteristicas respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 37. Responsabilidad por vicios ocultos.
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Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a

contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
¢éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos
afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir

para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 38. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato en
materia de proteccion de datos personales previstas en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas, y
detalladas en el apartado 3 de la Clausula 8, en el apartado 2 de la Clausula 13 y en el apartado 6 de la
Cléausula 30

La resolucion del contrato se acordara por el Organo de Contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo

109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Universidad los dafios y perjuicios ocasionados en lo que

excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSPy 110

del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 39. Prerrogativas de la Universidad, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter administrativo.
El Organo de Contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia
del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a

los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del Organo de Contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa.
Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser impugnado directamente ante la

Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

EL GERENTE
Miguel Angel Sotelo Vazquez

(Resolucion del Rector de fecha 18 de marzo de 2019
BOCM nmum. 90 de 16 de abril de 2019)
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ANEXO 1
INSTRUCCIONES PARA LICITACION ELECTRONICA

Primero: Resumen del procedimiento de presentacion de proposiciones a través de la plataforma de licitacion

electronica
Los licitadores, para presentar sus proposiciones de forma electronica, tendran que seguir el siguiente procedimiento:

1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitacion electrénica cumple con los requisitos minimos

exigidos. Para ello acceder al siguiente enlace: http://soporte.plyca.es/checklist

2) Acceder al Perfil de Contratante de la Universidad
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP CONTRATACION/PG PERFIL CONTRATANTE)
3) Descargar, desde dentro del Perfil del Contratante la Aplicacion PLYCA Empresas (en la pestafia

licitaciones/descarga de software o en el enlace: https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do) Para el correcto

funcionamiento de dicho software se debe instalar Java version 1.7.0 o superior —ver punto 1.
3) Darse de alta en el registro de la plataforma de licitacion de la Universidad de Alcala. Para realizar dicho
alta, deberan acceder al “Alta de nuevo tramite” - desde el meni de empresas o desde el enlace

https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do - para esta operacion, sera necesario disponer de un certificado de

firma electronica valido. Consultar https://sede.minetur.gob.es/es-

ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx.

4) Instalar el cliente de notificaciones en la opcion de menu 'Descarga de Software', acceder al menu de empresas,
y pinchar el enlace que permite suscribirse/darse de baja del procedimiento deseado. Desde la opcion de Mis
Expedientes del meni de empresas, un usuario registrado, tendra acceso al buzon de comunicaciones y
notificaciones recibidas.

5) Proceder a la descarga de los sobres electronicos. En ellos hallara los documentos requeridos, se le indicaran
cuales han de ser firmados.

6) Firmar los sobres.

7) Realizar el envio siguiendo las instrucciones de la plataforma.

* En caso de que, por razones técnicas de comunicacion, no imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva
la entrega de la proposicion mediante el canal electronico, el software PLYCA Empresas, genera un codigo
especifico de verificacion (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el envio. Este

codigo debera ser remitido por e-mail a servi.contratacion@uabh.es,

El sobre electronico generado y firmado, deberd ser enviado en soporte electronico en el plazo de 24 horas

posteriores a la fecha limite de presentacion de las proposiciones.
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* Si no se dispusiera de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, podran aportarse copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original se garantizara mediante la utilizacion
de la firma electronica.

Segundo.- Soporte para usuarios

La Universidad de Alcala pone a disposicion de los licitadores un soporte especifico para resolver las dudas que
pudieran presentarse en relacion con la licitacion electronica:

- E-Mail: servi.contratacion(@uah.es
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ANEXO IT
DECLARACION RESPONSABLE DE POSEER LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LICITAR
EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS

CLASIFICADAS DEL ESTADO
DD , con NIF ... como
representante legal de la empresa .............coooviiiiiiiiiiiinn ,con NIF ... , a efectos de la

Participacion €n..............eveeviirinnennnnn..

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la empresa a que representa:

- Estainscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado !
- Tieneunaplantillade ................... trabajadores

- Encel caso de empresas de 50 o mas trabajadores’:

L1 Al menos el 2 por ciento de mis empleados son trabajadores con discapacidad, de conformidad con el
articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por ¢l que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social
( % de trabajadores con discapacidad).

[ 1 Cumple las medidas alternativas a la obligacion de tener empleados discapacitados en al menos un 2 por
100 de la plantilla de la empresa, a cuya aplicacion fue autorizada por Resolucion.

- En el caso de empresas de mas de 250 trabajadores: Cumple con la obligacion de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

[ 1 No esta sujeta a ninguna de las obligaciones anteriores.

! Debe adjuntar declaracion de vigencia de datos inscritos segin modelo Anexo VI

2 Debe marcarse SOLO UNA de las casillas
OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 60



£2% Universidad
@::1:3:.. de Alcald
ANEXO IIT
DECLARACION SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

representante legal de la empresa ..........o.ooiiiiiiiiii i con NIF
.............................. , al objeto de participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de
..., convocado por la Universidad de Alcalad, bajo su personal

responsabilidad,
DECLARA

Que la empresa a la que representa:
|:| Pertenece al grupo de empresas (se adjunta relacion completa de las empresas pertenecientes al grupo):

|:| No pertenece a ningn grupo empresarial.

En caso de pertenencia a Grupo de Empresas (marquese lo que proceda):
|:| A) De las empresas que forman el Grupo empresarial, NINGUNA presenta proposicion para concurrir al
procedimiento de licitacion indicado.
B) De las empresas que forman el Grupo empresarial, PRESENTAN proposicion para concurrir a 1

procedimiento de licitacion indicado las siguientes:

1.-
2.-
3.-
En....oooooviiii, sac.de de
(firma)
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ANEXO IV (I)
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA — EXPEDIENTE SIN LOTES

| D 2 D RSP , con DNI nimero ..o, en nombre
(propio) 0 actuando en representacion de (empresa a que representa)
et eeteeeerteeteeteeteetenteett et e e et eate et et e—eer e et e aat et e et e ete et e et s et eeteeteenreereenren con NIF........cccouu..... , con domicilio en
e —————— calle ..o, , NUMero.......... , consultado el anuncio de licitacion del contrato
O o e , y enterado de

las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion del contrato, asumiendo el compromiso expreso de respetar la normativa vigente en materia de proteccion
de datos, en las condiciones siguientes:

1) Oferta econdmica: ..................... S CT R
....................................................................................................... ) IVA EXCLUIDO?
El importe indicado se incrementard en un % correspondiente al Impuesto sobre el valor afiadido
(oo, €) resultando un importe total para el contratode ........................ €.

Ademas, se debe desglosar la oferta econdmica por capitulos segin se indica en la siguiente tabla:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS
01 |DEMOLICIONES

02 |MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TALA DE ARBOLADO
03 |CIMENTACION Y TRASDOS

04 |ZOCALO
05 |CERRAJERIA
06 | ACERAS

07 |INSTALACIONES
08 | GESTION DE RESIDUOS
09 |SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

13% GG
6% BI
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA
21% IVA
TOTAL
2) Criterios valorables mediante formulas
a. Ampliacion del plazo de garantia en (Indicar 0, 1, 2) afios adicionales al afio de garantia

obligatorio.

3 El importe debera expresarse en nimero y letra, prevaleciendo en caso de discrepancia el importe en letra.
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b. Colocacion de cdmaras web y elaboracion de documentacion multimedia, segiin apartado G.B. del
cuadro de caracteristicas del contrato:

e Posicionamiento de 2 cdmaras web y elaboracion de documentacion multimedia (Indicar
Si/No)
e Posicionamiento Unicamente de 2 cdmaras web sin la elaboracién de documentacion multimedia
(Indicar Si/No)

c. Elaboracion del modelado del cerramiento final ejecutado en formato REVIT 2020, segun apartado G.C.
del cuadro de caracteristicas del contrato:
e Elaboracion del levantamiento en REVIT 2020, incluyendo la geometria y la definicion de los

materiales (Indicar Si/No)
e Elaboracion del levantamiento en REVIT 2020, incluyendo la geometria sin incluir la definicion
de los materiales (Indicar Si/No)
d. Personal con contrato laboral fijo adscrito a la prestacion del contrato: (Indicar un n° del

0 al 5) personas.

Fecha y firma del licitador. *

4 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica deberé ser firmada por los representantes

de cada una de las empresas que compongan la union.
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INFORMACION IMPORTANTE:

La presentacion de la oferta supone la autorizacion a la Universidad para la utilizacion de los datos contenidos en
ella para cualquier actuacion relativa al presente contrato o a la contratacion de la Universidad de Alcala,
incluyendo su remision a érganos de supervision y control externos, Tribunales, Juntas Consultivas, Registro de
Contratos, acceso al expediente en caso de recurso asi como su publicacién de forma abierta y gratuita en el Perfil
de Contratante de la Universidad, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en cualquier otro que
deviniera obligatorio segln la legislacion sobre contratacion del Sector Publico vigente en cada momento. Todo
ello se hara respetando lo dispuesto en la normativa de proteccion de datos vigente y en equilibrio con el acceso
a la informacion publica y con los principios de igualdad, transparencia y libre competencia previstos en el art.
132 LCSP, especialmente en el marco de la adjudicacion, celebracion de los contratos y su publicacion, y en lo

relacionado con lo dispuesto en el Perfil del Contratante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 133 LCSP, si existieran datos confidenciales dentro de la oferta el
licitador debera hacerlo constar expresamente tanto en la misma como en una declaracion separada. Dicho caracter
confidencial podra afectar, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacion o en otros posteriores. En caso de existir informacién marcada como confidencial,
debera tenerse en cuenta que el caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni se
extendera a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente
el Organo de Contratacién en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a documentos
que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que sean publicamente accesibles. El deber
de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las
que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones

posteriores del contrato.
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ANEXO IV (II)
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA — EXPEDIENTE CON LOTES

NO APLICA
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ANEXO V
DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES

representante legal de la empresa .............cocooeiiiiiiL, ,con NIF ... , a efectos de la

Participacion €n............ccoveeveininennnnn..

DECLARA

Que en cualquier incidencia que, de modo directo o indirecto, pudiera surgir del contrato de
.......................................................... , la empresa a la que representa se sometera a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera

corresponderle.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO DE LICITADORES

DD LCONNIF/NIE ..o, , €n nombre propio
0 en representacion de 1a €MPIreSa ........ccvevvveeieeieeieeienieeriee e eee e eeesre e ,con NIF:.....cocoooiiinninn. , Inscrita
en el Registro de Licitadores de ...........cooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiciieeeeaas ,coneln® ... , al objeto de

participar en la contratacion denominada ...........cccocceevieiiiiieiiiiini i,
................................................. convocada por la Universidad de Alcala, bajo su personal

responsabilidad,
DECLARA*:

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados

en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion
los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan,
manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del
Registro.

- Datos que han sufrido variacion:

- Documentacion justificativa que se adjunta:

Firma

*Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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