RESPUESTA A CONSULTAS

OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENVOLVENTES DEL EDIFICIO E INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN LABORATORIOS, EN LA FACULTAD DE FARMACIA DEL CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UAH

Expediente 2023/043.OBR.ABR.MC

Respecto a la planificación, según proyecto, La fase E (módulo de servicios generales) debe comenzarse a partir del 23 de diciembre de 2023 con el edificio cerrado.

¿Este cierre cuánto se prolongará? ¿El tiempo necesario para terminar dicha fase o se ha estimado un tiempo de cierre?

Las fechas reflejadas en los planos de fases son orientativas y se concretarán y confirmarán cuando comiencen las obras, en coordinación con el Decanato de la Facultad y en función de las necesidades que nos comuniquen en ese momento. El plan de obra del adjudicatario deberá reflejar las fechas concretas resultantes de esta coordinación para marcar la transición entre las fases. La envolvente correspondiente a cada fase deberá quedar completamente terminada cuando finalice dicha fase. Teniendo esto en cuenta, aclaramos que las necesidades del módulo de Servicios Generales han cambiado y las obras en este bloque deberán ejecutarse en dos fases: En una primera fase deberá ejecutarse la envolvente de la zona correspondiente a la biblioteca y el auditorio (suroeste del bloque), y en una segunda fase deberá ejecutarse toda la zona de aulas (noreste), manteniendo siempre en funcionamiento la cafetería del centro y los núcleos de escaleras y aseos.